

스마트 쇼핑 카트 제작

표 보드 타임라인

10월 20일 ~ 12월 3일

필터(0개) 그룹 구성원 5명

	이름	시작	마침	활동 대상	+	열 추가
1	스마트 쇼핑 카트	2020.10.20.	2020.12.02.			
2	1. 프로젝트 계획 수립	2020.10.20.	2020.10.27.			
3	1.1 주제 선정	2020.10.20.	2020.10.20.	김민경 이주호 최정욱 김태림 이수빈		
4	1.2 필요 물품 선정	2020.10.21.	2020.10.22.	김민경 이주호 최정욱 김태림 이수빈		
5	1.3 관련 정보 조사	2020.10.23.	2020.10.23.	김민경 이주호 최정욱 김태림 이수빈		
6	1.1 일정 수립	2020.10.26.	2020.10.26.	김민경 이주호 최정욱 김태림 이수빈		
7	1.2 역할 분배	2020.10.27.	2020.10.27.	김민경 이주호 최정욱 김태림 이수빈		
8	2. 프로젝트 개발	2020.10.27.	2020.12.02.			
9	2.1 센서 제어	2020.10.27.	2020.11.05.			
10	2.1.1 바코드 센싱	2020.10.27.	오늘	김민경		
11	2.1.2 QR코드 센싱	2020.10.30.	2020.11.02.	김민경		
12	2.1.3 무게 센싱	2020.11.03.	2020.11.05.	김민경		
13	2.2 카트 외관 제작	2020.11.02.	2020.11.06.			
14	2.2.1 프로토타입 제작	2020.11.02.	2020.11.02.	김민경 이주호 최정욱 김태림 이수빈		
15	2.2.2 완성품 제작	2020.11.05.	2020.11.06.	김민경 이주호 최정욱 김태림 이수빈		
16	2.3 데이터베이스 구축	2020.10.27.	2020.12.02.			
17	2.3.1 ERD 작성	2020.10.27.	2020.10.27.	이주호		
18	2.3.2 Cloud Firestore 활용 DB 모델링	2020.10.28.	오늘	이주호		
19	2.3.3 디바이스 연동 및 수신 데이터 처리	2020.10.30.	2020.11.02.	이주호		
20	2.3.4 디바이스 송신 데이터 처리	2020.11.02.	2020.12.02.	이주호		
21	2.4 카트용 APP	2020.10.27.	2020.11.04.			
22	2.4.1 UI 설계	2020.10.27.	오늘	최정욱		
23	2.4.2 바코드 센싱 UI 구현	2020.10.29.	2020.10.30.	김태림		
24	2.4.3 센싱 정보 제공 UI 구현	2020.10.29.	2020.10.30.	최정욱		
25	2.4.4 센싱 정보 DB 연동	2020.11.02.	2020.11.02.	김태림		
26	2.4.5 제품 위치 제공 UI 구현	2020.11.03.	2020.11.03.	김태림		
27	2.4.6 QR 코드 인식 UI 구현	2020.11.02.	2020.11.04.	최정욱		
28	2.4.7 QR 코드 인식 기능 구현	2020.11.04.	2020.11.04.	김태림		
29	2.5 사용자용 APP	2020.10.27.	2020.11.06.			
30	2.5.1 UI 설계	2020.10.27.	2020.10.27.	이수빈		
31	2.5.2 로그인/회원가입 UI 구현	2020.10.28.	2020.10.28.	이수빈		
32	2.5.3 로그인/회원가입 DB 연동	2020.10.29.	오늘	이수빈		
33	2.5.4 로그인/회원가입 기능 구현	2020.10.30.	2020.11.02.	이수빈		
34	2.5.5 QR코드 생성 UI 구현	2020.11.02.	2020.11.02.	이수빈		
35	2.5.6 QR코드 생성 기능 구현	2020.11.03.	2020.11.03.	이수빈		
36	2.5.7 카트용 APP 연동	2020.11.04.	2020.11.04.	이수빈		
37	2.5.8 영수증 UI 구현	2020.11.05.	2020.11.05.	이수빈		
38	2.5.9 영수증 기능 구현	2020.11.06.	2020.11.06.	이수빈		
39	3. 프로젝트 테스트	2020.11.03.	2020.11.11.			
40	3.1 센서 제어 테스트	2020.11.06.	2020.11.09.	김민경		
41	3.2 데이터베이스 연동 테스트	2020.11.03.	2020.11.09.	이주호		
42	3.3 카트용 APP 테스트	2020.11.05.	2020.11.09.	김민경 이주호		
43	3.4 사용자용 APP 테스트	2020.11.09.	2020.11.11.	김민경 이주호		
44	4. 프로젝트 완성	2020.11.12.	2020.11.17.			
45	4.1 포트폴리오 작성	2020.11.12.	2020.11.16.	김민경 이주호		
46	4.2 데이터베이스 설계서 작성	2020.11.12.	2020.11.12.	이주호		
47	4.3 발표	2020.11.17.	2020.11.17.	김민경 이주호 최정욱 김태림 이수빈		
	+ 새 작업 추가					